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Warum werden SE Grundregeln in 
der Praxis nicht Eingehalten?

● Zeit- und Kostendruck

● Falsche Personen mit der Projektvorbereitungen 
beauftragt

Kosten

Qualität

Zeit



Was kann man dagegen tun?

● Prozesse Definieren un deren Einhaltung 
überwachen

● Realistische Plannungen
● Bewusstsein über Vorteile des SE bei den 

Mitarbeitern fördern  



Wie können wir sie überzeugen?

● Die Kosten und der Zeitplan bleiben unter 
Kontrolle und werden einhaltbar

● Qualitätssteigerung
● Wartung und Weiterentwicklung werden einfacher



Was haben wir davon?

● Zufriedene Kunden
– Neue Aufträge

● Zufriedene Mitarbeiter
– Gesicherte Arbeitsstelle

● Anfangskosten sind höher, dafür sinken die 
Gesamtkosten


